



Rezultatele proiectului conform contractului de finanțare și procentul de realizare al indicatorilor

Denumirea activității/sub-activității	Denumire rezultat	Data planificată de realizare	Valoare prognozată	Procent de realizare
Activitatea 1.1 Inventarierea, clasificarea și cartarea ecosistemelor forestiere și acvatice și a serviciilor furnizate în Parcul Natural Munții Maramureșului	1 raport descriptiv cu privire la clasificarea și cartarea ecosistemelor forestiere și a serviciilor asociate acestora în cadrul Parcului Natural Munții Maramureșului;	Initial 31 August 2015; Ulterior, conform notificării 12 din 20.08.2015 până în 31 Octombrie 2015	1	100%
	1 raport descriptiv cu privire la clasificarea și cartarea ecosistemelor acvatice și a serviciilor asociate acestora în cadrul Parcului Natural Munții Maramureșului;	Initial 31 August 2015; Ulterior, conform notificării 12 din 20.08.2015 până în 31 Octombrie 2015	1	100%
	1 baza de date în GIS ce reflectă existența ecosistemelor forestiere și acvatice asociate diferitelor funcții și măsuri de administrare;	31 August 2015	1	100%
	1 set de cel puțin 30 harti (format analogic PDF);	31 August 2015	1 set de 30 harti	100%
Activitate 1. 2 Elaborarea metodologiei de evaluare a contribuției ecosistemelor forestiere și acvatice și a funcțiilor/serviciilor asociate, la sectoarele economice prin intermediul unui proces participativ bazat pe experiența și inițiative anterioare de la nivel local și regional	1 raport de analiza a inițiativelor existente la nivel local și regional;	31 August 2015	1	100%
	1 studiu (minim 100 chestionare) aplicat la diferiți actori din cadrul Parcului Natural Munții Maramureșului;	Initial 11 septembrie 2015, ulterior conform actului adițional nr. 2867/11.09.2015 contractul a fost prelungit până în data de 30.10.2015	1 100	100%
	1 grup de minim 9 membri în grupul de lucru;	30 Iunie 2015	1	100%
	2 ateliere de lucru și o consultare publică pentru elaborarea	Initial iulie – octombrie 2015; Ulterior conform Notificării	2 ateliere lucru și 1 consultare publică	150%



	metodologiei; 120 factori cheie reprezentativi consultati pentru elaborarea metodologiei; metodologie agreata;	3456/N16/23.10.2015-nr 16 pana in decembrie 2015, Initial 31 octombrie 2015; Ulterior conform Notificarii 3456/N16/23.10.2015-nr 16 pana in decembrie 2015.	159 factori cheie consultati	132%
Activitate 1.3 Evaluarea costurilor economice asociate diferitelor functii ale ecosistemelor forestiere și de acvatice din zona pilot pe baza unor scenarii in scopul testarii metodologiei dezvoltate	1 studiu cu privire la evaluarea contributiei monetare a ecosistemelor forestiere si acvatice din cadrul zonei model Parcul Natural Muntii Maramuresului la diferite sectoare economice, prin aprecierea costurilor economice asociate cu diferite functii ale acestor ecosisteme.	Initial 31 decembrie 2015; ulterior conform notificarii nr3456/N19/21.12.2015 – nr 19 până la 29 Februarie 2016.	1	100%
Activitate 2.1. Analiza factorilor interesati si identificarea beneficiarilor/ utilizatorilor directi ai ecosistemelor forestiere si acvatice din ariile protejate din cadrul zonei tinta	1 raport de analiza a factorilor interesati; 1 lista a principalilor beneficiari/ utilizatori directi;	Initial 31 Iulie 2015, ulterior cu notificare modificare calendar activitati 31 August 2015 Initial 31 Iulie 2015, ulterior cu notificare modificare calendar activitati 31 August 2015	1 1	100% 100%
Activitate 2.2 Dezvoltarea și testarea unei metodologii de împărțire a costurilor cu privire la funcțiile ecosistemelor forestiere si acvatice precum si a costurilor de administrare in randul utilizatorilor directi	1 Raport de analiză cu privire la inițiativele existente la nivel local și regional; 2 ateliere de lucru privind stabilirea în comun a costurilor de administrare / minim 15 de participanți la fiecare atelier; 1 consultare publică pentru metodologia propusă / minim 20 de participanți; 30 reprezentanti al factorilor cheie sunt	31 August 2015 Octombrie 2015 – initial Ianuarie 2016, apoi prin notificare modificare calendar activitati martie 2016 Decembrie 2015 - Ianuarie 2016, apoi prin notificare modificare calendar activitati martie 2016 Decembrie 2015 - Ianuarie 2016, apoi prin	1 2 1 30	100% 100% 100% 100%



	consultati pentru elaborarea metodologiei; 1 studiu de evaluare a cotei de participare la costurile de administrare cu privire la ecosistemele forestiere și acvatice în rândul utilizatorilor direcți / beneficiarilor din zona pilot PNMM.	notificare modificare calendar activitati martie 2016 Initial Ianuarie 2016, apoi prin notificare modificare calendar activitati martie 2016	1	100%
Activitate 3.1. Dezvoltarea unui raport de sinteză care oferă consiliere în ceea ce privește politicile relevante, ce include recomandari pentru imbunatatirea cadrului legislativ prin includerea platilor pentru servicii de mediu de catre beneficiarii directi	1 atelier de lucru național pentru realizarea unui raport de sinteză privind politicile sectoriale relevante la nivel national și definirea unor recomandari specifice sectoarelor economice cheie /15 persoane pe atelier;	Initial februarie 2016, apoi act aditional 1 modificare calendar activitati, aprilie 2016	1	100%
	1 atelier de lucru la nivel regional/local in scopul realizarii unui raport de sinteză privind politicile sectoriale relevante la nivel regional și definirea unor recomandari specifice sectoarelor economice cheie / 15 persoane pe atelier;	Initial februarie 2016, apoi act aditional 1 modificare calendar activitati, aprilie 2016	1	100%
	1 Proces de consultare la nivel național în ceea ce privește raportul de sinteza dezvoltat in domeniul politicilor sectoriale (țintă în mass-media: pe site-ul nostru wwf.ro);	Martie 2016, apoi act aditional 1 modificare calendar activitati, mai 2016	1	100%
	1 raport de sinteză - îndrumar (include si revizuirea informațiilor existente privind serviciile ecosistemelor) privind integrarea serviciilor de mediu asociate ecosistemelor forestiere si acvatice in politici sectoriale prin amendarea legislatiei existente;	Martie 2016, apoi act aditional 1 modificare calendar activitati, mai 2016	1	100%
	cel putin 30 participanti din partea autoritatilor	Martie 2016, apoi act aditional 1	30	100%



	locale si nationale, alti factori de decizie, reprezentanti ai sectoarelor economice cheie;	modificare calendar activitati, mai 2016		
Activitatea 3.2. Promovarea unui raport de sinteză care oferă consiliere în ceea ce privește politicile relevante către autoritati si factori de decizie	1 masă rotundă la nivel național pentru promovarea raportul de sinteza in randul autorităților / factorilor de decizie relevanti;	Martie -Aprilie 2016 apoi act aditional 1 modificare calendar activitati, iunie 2016	1	100%
	1 masă rotundă la nivel local pentru promovarea raportului de sinteza in randul autorităților / factorilor de decizie relevanti;	Martie - Aprilie 2016 apoi act aditional 2 modificare calendar activitati, septembrie 2016	1	100%
	3 scrisori de susținere depuse la autoritățile competente / factori de decizie cheie;	Februarie-Aprilie 2016, apoi act aditional 1 modificare calendar activitati, iulie 2016	3	100%
	cel puțin 30 de reprezentanți ai autorităților naționale și / factorilor de decizie locali sunt conștienți cu privire la raportul de sinteza	Aprilie 2016, apoi act aditional 1 modificare calendar activitati, iunie 2016	30	100%
Activitate 4.1 Elaborarea materialelor informative si diseminarea rezultatelor proiectului si a studiilor realizate.	2 newsletter diseminate in randul a cel puțin 100000 factori interesati	Martie – Aprilie 2016	2	90%
	1 broșura ce contine prezentarea celor 2 studii dezvoltate - sinteza/700 exemplare	Martie – Aprilie 2016, apoi act aditional 1 modificare calendar activitati, iunie 2016	1	100%
	pagina web in limba romana si engleza, realizata si actualizata	30 Aprilie 2015, apoi act aditional 1 modificare calendar activitati, iulie 2016	1	100%
	2 bannere de prezentare	Iulie 2015 si 30 septembrie 2015	2	100%
	200 dosare	31 Iulie 2015	200	100%
	200 pixuri	31 Iulie 2015	200	100%
	200 agende personalizate	31 Iulie 2015	200	100%



	200 USB	31 Iulie 2015	200	100%
	Re-editare 200 dosare	aprilie-mai 2016	200	100%
	Re-editare 200 pixuri	mai –iunie 2016	200	100%
	Re-editare 200 agende personalizate	mai –iunie 2016	200	100%
	Re-editare 200 USB (8 GB)	mai-iunie 2016	200	100%
	maxi flyere proiect - 400 bucati	mai-iulie 2016	400	100%
	factsheet cu infografice/minibrosura, 700 buc	iunie-iulie 2016	700	100%
	print harti GIS , A0, color	mai-iunie 2016	38	100%
Activitate 4.2. Inițierea și coordonarea unei campanii de conștientizare pentru îmbunătățirea cadrului legislativ național pentru a include plățile pentru serviciile de mediu provenite de la beneficiari/utilizatorii directi.	1 campanie conștientizare ce include prezentare studii si raport sinteza politici	Octombrie. 2015 -Aprilie 2016, apoi act additional 1 modificare calendar activitati, iulie 2016	1	100%
	1 film de promovare	Septembrie 2015- Martie 2016, apoi act additional 1 modificare calendar activitati, iunie 2016	1	100%
	plan de campanie	Decembrie 2015-aprilie 2016	1	100%
	3 comunicate de presă WWF	Iulie 2015 - Aprilie 2016 apoi act additional 1 modificare calendar activitati, iulie 2016	3	100%
	3 comunicate presa parteneri	Iulie 2015 -Aprilie 2016 apoi act additional 1 modificare calendar activitati, iulie 2016	3	100%
	1 conferință de presă și vizita in teren pentru presa națională și locală	Martie - Aprilie 2016, apoi act additional 1 modificare calendar activitati, iulie 2016	1	100%
	15 articole publicate în presa locală și națională;	Iulie 2015 – Aprilie 2016 apoi prin act additional 1 modificare calendar activitati, iulie 2016	21	140%
	3 evenimente publice pentru prezentarea rezultatelor prin proiecție de film / 50 de persoane pe eveniment;	Iulie 2015 – Aprilie 2016 apoi prin act additional 1 modificare calendar activitati, iulie 2016Eveniment nou	3	100%



	1 eveniment diseminare rezultate proiect 1 eveniment de promovare a conceptului de servicii ecosistemice, Ziua Mediului 1 eveniment promovare proiect zona proiect servicii subtitrare film in lb engleza	agreeat prin act aditional 1 modificare calendar activitati, iulie 2016 Eveniment nou agreeat prin act aditional 2, modificate calendar, sept 2016 aspect nou agreeat prin act aditional 2, modificate calendar, sept 2016 aspect nou agreeat prin act aditional 2, modificate calendar, sept 2016	1 1 1 1	100% 100% 100% 100%
Activitate 4.3. Implementarea unor programe de educatie in domeniul conservarii biodiversitatii si evaluarii serviciilor de mediu	conceptul plati pentru servicii de mediu este inclus intr-un curs universitar din cadrul Universitatii din Suceava, Facultatea de Silvicultura; 1 curs de instruire pentru factori interesati la nivel national/15 persoane instruite	Decembrie 2015 - Aprilie 2016 Initial Decembrie 2015– Februarie 2016, apoi prin act aditional 1 modificare calendar activitati, mai-iunie 2016	1 1	100% 100%
Activitate MP1	3 intalniri comitet director	Iunie 2015, Ianuarie/Februarie 2016/Aprilie 2016, apoi prin act aditional 1 modificare calendar activitati, iulie 2016	3	100%

Alte comentarii: In cazul Activitatii 4.1 Elaborarea materialelor informative si diseminarea rezultatelor proiectului si a studiilor realizate, pentru rezultatul 2 *newsletter diseminate in randul a cel putin 100000 factori interesati*, indicatorul este de 90% deoarece numarul de persoane din baza de date a WWF a scazut cu 10%, astfel neputand fi livrat NL decat la cei existenti in baza de date WWF.