	PROCESSUS DES TRANSFERTS DE GESTION DES RESSOURCES NATURELLES (TGRN)

Note : pour les durées indiquées ci-dessous, voir commentaire du tableau sur les NAP

	
	ACTIVITES
	DUREE
	EXPLICATION ET COMMENTAIRE

	1
	Identification, au niveau des sites, des zones potentielles pour les nouveaux transferts de Gestions des Ressources Naturelles du Nord au Sud  à Madagascar
	10 jours
	Comme les actions du WWF sont surtout orientées vers la conservation, on agit prioritairement sur des sites qui nécessitent des actions de conservation. Par exemple, dans un site donné, il peut y avoir 40 communautés locales mais seules 10 sont concernées de près ou de loin par des enjeux de conservation ; nos actions seront axées prioritairement sur ces 10 communautés.

	2
	Sensibilisation et éducation des paysans vivant à proximité des forêts identifiées sur l’importance des TGRN
	90 jours
	L’objectif ultime d’un TGRN est la gestion durable des ressources forestières.  Pour ce faire, il y a lieu d’impliquer au maximum les communautés locales: d’abord il s’agit de leur délivrer les informations sur la valeur et l’importance des ressources qu’ils vont gérer ; ensuite, une période de confiance mutuelle est nécessaire : nous nous assurons que les communautés sont effectivement de bonne foi pour gérer les ressources. Elles, de leur côté, doivent avoir confiance en nous et en ce que nous proposons.

	
	FORMALISATION


	30 jours
	Cette étape consiste à doter de structures les communautés qui seront chargées de gérer les ressources naturelles transférées. La communauté de base (COBA), qui regroupe tous les membres de la communauté désirant s’investir dans le TGRN, est structurée de manière a avoir un comite de gestion (COGE) composé d’un président, vice-président, trésorier, secrétaire, etc. Celui-ci servira d’interface entre la COBA et toute autre entité (administration forestière, organismes d’appui, etc). Une fois ces COGE élus, on légalise l’association au niveau juridique: c’est la formalisation.

	3
	Inventaires et zonages des forêts à transférer
	20 jours
	La durée des inventaires et zonages dépend de plusieurs facteurs tels que la superficie des forêts à inventorier, la fragmentation de ces forêts, l’éloignement entre les différents sites, la difficulté d’accès aux forêts (saison de pluie), le nombre de personnes dans l’équipe qui effectue les travaux. À titre d’indication, un travail d’inventaire pour une COBA à Andapa dure 30 jours avec une équipe de 8 personnes dont 2 techniciens. La superficie sera donnée après traitement des données des zonages récoltées par GPS. 

	
	ETUDE SOCIO-ECONOMIQUE
	30 jours
	Cette étude permet de  mieux connaître les coutumes et les besoins des populations concernées, les espèces forestières que les communautés prélèvent de la forêt, ainsi que la fréquence des prélèvements et la quantité prélevée chaque fois. La combinaison des données d’inventaire qui donnent l’état des ressources avec les résultats des enquêtes socio-économiques permettent de déterminer le quota de prélèvement que la forêt peut fournir sans pour autant compromettre sa régénération naturelle.

	
	COMMISION D'ENQUETE
	10 jours
	Une commission d’enquête consiste en des observations sur terrain effectuées par les responsables communaux, l’administration forestière et l’organisme d’appui. Ceux-ci constatent de visu que toutes les informations contenues dans la demande de transfert de gestion sont fiables et que l’on peut avancer dans la suite du processus.

	4
	Etablissement des plans d’aménagement des forêts à transférer 
	30 jours
	À partir de toutes les informations récoltées précédemment (inventaire, enquêtes socio-économiques, etc.), on élabore le plan d’aménagement des forêts a transférer.

	5
	Engagement de toutes les procédures pour les délimitations et officialiser l’existence des TGRN
	60 jours
	Après l’élaboration du plan d’aménagement des forêts à transférer, les étapes suivantes sont à entreprendre jusqu’à l’officialisation du TGRN : 

- Elaboration du cahier de charges. Le WWF peut aider les communautés à le rédiger et collabore avec le service forestier pour inclure tous les éléments nécessaires. Cette élaboration est suivie d’une réunion de validation/approbation du cahier de charges facilitée par le WWF. 

- L’élaboration des DINA (convention collective). Le WWF facilite cette phase et joue un rôle de conseiller. S’ensuit un processus d’approbation/révision/homologation du DINA 

- L’élaboration du contrat de gestion. Cela consiste à clairement définir les ressources à transférer. Le WWF aide les communautés locales à rédiger ce contrat de gestion. 

	
	DELIMITATION
	10 jours
	La désignation des limites des forêts à transférer s’effectue de manière participative pour éviter les empiétements de limites entre deux communautés locales voisines. Le WWF effectuera la délimitation avec les communautés locales.

	
	OFFICIALISATION
	
	Signature du contrat de transfert de gestion entre les communautés de base, le service forestier et les autorités administratives délocalisées (communes).

	
	RITUALISATION
	
	Une ritualisation est l’équivalent de l’officialisation mais à la façon traditionnelle et au niveau des communautés locales, en présence des autorités traditionnelles : il y a sacrifice de bœufs et partage de la viande de zébu qui symbolise l’union de la communauté.

	
	RENFORCEMENT DES CAPACITES
	10 jours
	Les renforcements de capacité doivent être continus mais bien ciblés. Exemple : renforcement de capacité en technique d’exploitation du bois, en gestion de la trésorerie, etc. Les 10 jours mentionnes ici ne concernent qu’un seul type de renforcement de capacités.

	
	Réalisation et mise en oeuvre du plan d’aménagement et de gestion des TGRN
	continu
	Il n’y a pas de durée moyenne ici car c’est un processus continu depuis le jour de signature du contrat jusqu'à la période d’évaluation de la COBA, qui s’effectue 3 ans après la date de signature.

	
	TOTAL
	308 jours
	


