	PROCESSUS DE CRÉATION DES NOUVELLES AIRES PROTÉGÉES

	NOTE: Toutes les durées ci-dessous ne sont que des indications qui ne reflètent pas toujours la réalité sur terrain. Les durées réelles de ces activités dépendent en fait de plusieurs facteurs: la superficie de la NAP à créer, l’approche utilisée pour créer la NAP (approche communautaire ou co-gestion ou autre), la disponibilité ou non de données préalables sur la zone en question, l’accessibilité / éloignement des sites en question, la disponibilité en personnel pour mener les travaux et enfin la réceptivité des gens à la création de la NAP (facteur non négligeable car pour pouvoir gérer durablement une aire protégée, il faut impliquer les populations locales au maximum).

	
	ACTIVITES
	DUREE
	EXPLICATION ET COMMENTAIRE

	1
	Identification, au niveau des sites, des zones potentielles pour les Nouvelles Aires Protégées (NAP) du Nord au Sud  à  Madagascar 
	15 jours
	S’effectue par des missions sur terrain menées par les agents du projet : si des données sur la justification de la protection d’une forêt sont déjà disponibles, l’identification des sites est plus facile et prend donc moins de temps que dans le cas contraire ; l’éloignement et l’accessibilité des sites jouent aussi un facteur de variabilité pour la durée de l’identification.

	2
	Sensibilisation et éducation des paysans vivant à proximité des forêts identifiées sur l’importance de protéger ces dernières
	30 jours
	L’objectif ultime d’une création de NAP est la gestion durable des AP. Pour ce faire, il y a lieu d’impliquer au maximum les communautés locales: d’abord il s’agit de leur délivrer les informations sur la valeur et l’importance des ressources qu’ils vont gérer ; ensuite, une période de confiance mutuelle est nécessaire : nous nous assurons que les communautés sont effectivement de bonne foi pour gérer les ressources. Elles, de leur côté, doivent avoir confiance en nous et en ce que nous proposons.

	3
	Analyse avec les communautés des modes de gestion adéquates  de ces Aires Protégées
	45 jours
	Une fois la confiance mutuelle installée, l’implication des communautés est effective, on les intègre dans chaque étape du processus de création de NAP. On intègre leurs connaissances, objectifs, savoir et culture dans le développement des modes de gestion adéquats des aires protégées afin de ne pas aller dans une direction vouée à l’échec.

	
	CREATION ET FORMALISATION DES GESTIONNAIRES
	45 jours
	Une NAP doit avoir une unité qui la gère, c’est ce que l’on appelle unité de gestion : selon l’approche, cette unité de gestion peut être une communauté locale, une association de plusieurs communautés locales, le MNP (service pour la gestion des Aires protégées), une association privée, etc. Dans le cas de notre approche, qui tend vers la mise en place de NAP communautaires, il est indispensables de doter les  communautés de structures formelles (comités, présidents, etc.) pour faciliter le suivi dans le futur.

	4
	Engagement de  toutes les procédures pour les délimitations et ritualisations des NAP
Note : Une ritualisation, c’est une célébration de la création de la NAP par les communautés elles-mêmes, en présence des autorités traditionnelles 


	360 jours
	La délimitation ne s’effectue qu’après consultation de toutes les parties prenantes à tous les niveaux (local, régional, national) et dans tous les secteurs (minier, pétrolier, agriculture, etc.). Il faut que les parties n’aient aucune objection. Ensuite, une étude d’impact environnemental, social, économique et culturel doit avoir lieu. Après validation de l’étude, le schéma global d’aménagement est développé. C’est seulement après que l’on soumet le dossier de création de la NAP au Ministère pour avoir un arrêté de mise en protection temporaire. Celui-ci, une fois publié, garantit la protection de la NAP au niveau juridique. Vu l’implication de très nombreux secteurs, et la publication d’un arrêté ministériel/ou interministériel selon le cas, le WWF a un pouvoir d’influence très limité à ce stade.   

	
	DELIMITATION
	60 jours
	Première esquisse des limites après concertation avec les parties prenantes

	
	ETUDE D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT
	30 jours
	Identification des enjeux et impacts probables sur la conservation de la biodiversité, la réduction de la pauvreté et l’utilisation durable des ressources, ainsi que la conservation du patrimoine culturel

	
	ETUDE SOCIO-ECONOMIQUE
	30 jours
	Les études socio-économiques recueillent et analysent les données sur l’utilisation des ressources (modes, quantité, fréquence, etc.), les pratiques sociales, agriculturales et culturelles qu’on devra prendre en compte dans le processus de création de la NAP. Il s’agit de promouvoir les atouts et d’anticiper les contraintes avec la mise en place de mesures adéquates. 

	5
	Officialisation de l’existence des NAP
	4 jours
	Contrairement à la ritualisation, l’officialisation se déroule dans les chefs-lieux de commune et en présence des autorités administratives (maires, chef districts, etc.)

	6
	Réalisation et mise en oeuvre du plan d’aménagement et de gestion (PAG) des NAP
	60 jours
	Le plan d’aménagement constitue le tableau de bord à suivre pour la bonne gestion des NAP après qu’elles ont acquis le statut de mise en protection temporaire. Ceci permet de progresser vers les objectifs sans attendre le statu de mise en protection définitive. Le PAG des NAP comporte  la délimitation concertée, les objectifs de gestion, la proposition de zonage et les règles de gestion.

	7
	Renforcement des capacités de gestion des communautés autour de ces NAP
	60 jours
	Exemple : une aire protégée est gérée par une communauté locale qui veut promouvoir l’écotourisme. Un renforcement de capacité consisterait à leur fournir les informations sur les espèces qui intéressent les touristes, leur montrer comment mettre en place de manière stratégique les circuits, comment gérer l’argent quant il y en aura, etc.

	8
	Développement et test des outils pour le Suivi- Evaluation des NAP
	60 jours
	Il est impossible de suivre chaque aire protégée de la même manière et encore moins les aires protégées communautaires. Aussi, il faut mettre en place un système de suivi/évaluation qui puisse améliorer les lacunes et promouvoir les atouts. Exemple : un mécanisme pour suivre les rentrées d’argent perçues par des activités telles que l’écotourisme, et ce que l’on a fait avec, etc.

	
	TOTAL
	799 jours
	


